

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1906/2018

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Šarišské Jastrabie**
Sídlo: Šarišské Jastrabie č. 257, 065 48 Šarišské Jastrabie
Zastúpený : PaedDr. Ľubomír Rešetár, starosta obce
IČO: 00330213
Bankové spojenie : VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu : SK61 0200 0000 0000 1542 6602
Telefón : 052/428 6461, 0908/ 976 552
E-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk

a

2. Zhotoviteľ: PŠP s.r.o.

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzením
Zastúpený : Ing. Štefan Pešta, konateľ
Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register Okresného súdu Košice I.,
oddiel: Sro, vložka č. 13808/V
IČO : 36 569 305 IČ DPH : SK 2020041386
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu : SK25 1111 0000 0015 1093 7041
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických : Ing. Štefan Pešta
- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Pešta
Telefón : 056 64 26 787, 0908 073 873
E-mail: psp@psp-mi.sk

II.

Predmet zmluvy

„Výstavba novej telocvične v ZŠ – Šarišské Jastrabie.

Vypúšťa sa bod:

V.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :

- termín začatia prác : do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi
- termín ukončenia vykonávania diela: do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.



Nahrádza sa bod :

V.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :

- termín začatia prác : do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi
- termín ukončenia vykonávania diela: do 9 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

/Dôvod – nepriaznivé klimatické podmienky, prerušené práce mokrych procesov/

Ostane body ZoD ostávajú nezmenené.

V Šarišskom Jastrabom, dňa: 10.11.2018

V Michalovciach, dňa : 10.11.2018


.....
PaedDr. Ľubomír Rešáň, starosta obce
objednávateľ




.....
Ing. Štefan Pešta, konateľ
zhotoviteľ

PŠP s.r.o.
Vajanského 1, MICHALOVCE
IČO: 36 569 305
IČ DPH: SK2020041300

Príloha: Atomický harmonogram prác.