

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Šarišské Jastrabie
Sídlo:	Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie
v mene ktorého koná:	PaedDr. Ľubomír Rešetár – starosta obce
IČO:	00330213
DIČ:	2020698867
Telefón:	+421 908 976 552
e-mail:	<a href="mailto:obeccsarjastrabie@slnet.sk">obeccsarjastrabie@slnet.sk</a>

(ďalej označený aj ako „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov:	ZPA KŘIŽÍK, a.s.
Sídlo:	Masarykova 10, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ján Klučár
Tel.:	+421 948 479 077
IČO:	31708536
DIČ:	2020520359
IČ DPH:	SK2020520359
E-mail:	<a href="mailto:zpa.krizik.as@gmail.com">zpa.krizik.as@gmail.com</a>
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK81 1100 0000 0026 2572 8033

(ďalej označený aj ako „zhotoviteľ“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

- 1.3 Dňa 23.04.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2021, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie“ (ďalej len „zmluva“). Táto zmluva sa po dohode zmluvných strán mení a dopĺňa týmto dodatkom v nasledovnom rozsahu.
- 1.4 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyše prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo.

## **Čl. II. Predmet dodatku**

- 2.1** Počas realizácie diela „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie“, sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku.

Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.2, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

- a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela.
- b) Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce vzhľadom k hodnote navyše prác by bolo neekonomické.

- 2.2** Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	14 492,95 EUR
DPH 20%:	2 898,59 EUR
Cena vrátane DPH:	17 391,54 EUR

Slovom: Sedemnást'tisícristodevät'desiatjeden eur a päťdesiatštyri centov

## **Čl. III. Celková cena**

- 3.1.** Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa čl. II tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyše prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. III – Cena diela, bodu 2) Zmluvy o dielo tak, že čl. III – Cena diela, bod 2) Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Základ ceny pre DPH:	166 114,11 EUR
DPH 20%:	33 222,82 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	199 336,93 EUR

Slovom: Stodevät'desiatdevät'tisícristotridsaťšesťeur a deväťdesiattri centov

- 3.2** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2021 týmto Dodatkom č.2 nie sú dotknuté.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1** Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Zmluva o dielo počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu predmetného Dodatku č.2 a Žiadosti o zmenu projektu, týkajúcu sa navyše prác Poskytovateľom.
- 4.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.4 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Šarišskom Jastrabí, dňa 23.8.2022

V Prešove, dňa 23.08.2022

  
PaedDr. Ľubomír Rešetár  
Starosta obce Šarišské Jastrabie

  
Ján Klučár  
Konateľ spoločnosti

