

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:**Sídlo:****Štatutárny zástupca:****Kontakt:****IČO:****DIČ:****Bankové spojenie:****IBAN:****Obec Šarišské Jastrabie**

Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie

PaedDr. Ľubomír Rešetár

052/428 64 61, 0908/976 552

00 33 02 13

202 069 8867

VÚB Stará Ľubovňa, a.s.

SK61 0200 0000 0000 1542 6602

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:**Sídlo:****Zapísaný:****Štatutárny zástupca:****Kontakt:****IČO:****DIČ:****IČ DPH:****Bankové spojenie:****IBAN:****ZPA KŘÍŽÍK, a.s.**

Masaryková 10, 080 01 Prešov

Obchodný register Okresného súdu v Prešove

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 215/P

Ján Klučár

0905 903 678

31 708 536

2020520359

SK2020520359

TATRA Banka, a.s.

SK81 1100 0000 0026 2572 8033

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo „Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí“ uzatvorenej dňa 12.04.2018 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

príloha č. 4: Časový plán výstavby podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k Zmluve o dielo zo dňa 12.04.2018 sa nahrádza novou prílohou č. 4 Časový plán výstavby zo dňa 28.08.2018

II.

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 3 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 4 Časový plán výstavby zo dňa 28.08.2018

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy

V Šarišskom Jastrabí dňa 28.08.2018

Za objednávateľa:



V Prešove dňa 28.08.2018

Za zhotoviteľa:

ZBA KRÍŽÍK, a.s.
080 01 Prešov
Masarykova 10, P.O.Box 179
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

6

Časový plán výstavby

Harmonogram prác: „Stavebné práce – voda pre rómov“

Názov dodávateľa: ZPA KRÍŽIK, a.s.

úkon	Od	Do
Sieť	15.08.2018	30.9.2018
Výspravky	20.9.2018	15.10.2018
Úpravňa	15.9.2018	15.10.2018
Prepad	1.9.2018	5.10.2018
Oplotenie	1.10.2018	15.10.2018
NN rozvody	15.09.2018	15.10.2018
Vybavenie	1.10.2018	15.10.2018

V Prešove dňa 28.08.2018

ZPA KRÍŽIK, a.s.
080 01 Prešov
Masarykova 10, P.O. Box 179
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

podpis a pečiatka

