ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel” Obec 3aridské Jastrabie

Sidlo: Sarigské Jastrabie 257, 065 48 Sarisské Jastrabie
Statutarny zastupca: PaedDr. Lubomir Reletar

Kontakt: 052/428 64 61, 0908/976 552

ICO: 00330213

DIC: 202 069 8867

Bankové spojenie: vUB Stara Luboviia, a. s.

IBAN: SK61 0200 0000 0000 1542 6602

(dalej len ako ,objednavatel”)

a

Zhotovitel: ZPA KRIZIK, a.s.

Sidlo: Masarykova 10, 080 01 Predov

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Preiove

Statutarny zastupca:

Oddiel: Sa VloZka Cislo: 215/P
Ing. Jan Kochanik

Kontakt: 0905 903 678

1ICO: 31708 536

DIC: 2020520359

I€ DPH: SK2020520359

Bankové spojenie: TATRA Banka, a.s.

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2572 8033

{dalej len ako ,zhotovitel”)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva”)

za nasledujucich podmienok:

Preambula

1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona €. 343/2015

Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
{dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouiil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objednavatela stavebné
prace na diele ,Stavebné price — voda pre rémov®. vramci Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok (dalej len , projekt”), ktory je financovany pomocou nenavratného financného prispevku
v ramci Operaéného programu Ludské zdroje a spolufinancovany Eurdpskym fondom regionalneho
rozvoja — Prioritnd os: 6 Technickd vybavenost v obciach s pritomnostou marginalizvanych
rémskych komunit, Investi¢éna priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a socialnej
regeneracie zanedbanych komunit v mestskych a vidieckych oblastiach, (dalej len ,poskytovatel
NFP*), kod Vyzvy: OPLZ-PO6-5C611-2016-3. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel
vykoni dielo pre objednavatela za podmienok upravenych touto zmiuvou.

. Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto zmluvy obozndmit sa s aktualne platnou zmluvou
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenou medzi objednavatefom
a poskytovatelom NFP (dalej len ,Zmluva o NFP”) a V3eobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto
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Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela NFP v sulade s platnou
legislativou.
Clanok |
vychodiskové podkiady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejto rdmcove] zmiuvy je cenova ponuka zhotovitefa predloZena do
verejnej sitaZe na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer , ktory tvori prilohu €. 2 tejto
Zmluvy. Cenova ponuka bola spracovana na zdklade projektovej dokumentdcie, ktord ma zhotovitel
k dispozicii.
€lanok 11
Predmet pinenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatefa dielo -stavebné
price vramci projektu objednavatela ,Stavebné prace - voda pre romov” vrozsahu ako je
uvedené v prilohe &. 2 tejto zmluvy avzmysle projektovej dokumentacie (dalej len ,dielo”)
a objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutu
cenu.

. Podmienkou realizicie diela je schvalené financovanie diela zo strany poskytovatela - Ministerstvo
prace, socidlnych veci a rodiny SR v zastipeni Ministerstvo vnitra SR . Dielo je realizované v ramci
operatného Programu Ludské zdroje.

. Objednavatel zadava a zhotovitel prebera zavizok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto {lanku
zmluvy avykonanie potrebnych prehliadok, merani, skiSok, revizii, vedenie reviznych knih
v rozsahu podfa platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohldseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

. Obsahom zavizku zhotovitela je dalej Gast na kolaudaénom konani a realizacia vietkych dkonov
potrebnych k vydaniu prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyZaduje.

€lanok I
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost vo vysokom
itandarde stavebno-montainych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vieobecne zdvdznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych préavnych predpisov, prevadzkovych a bezpegnostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje niklady a svoje nebezpedenstvo v dojednanom Case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zar dohodnuti cenu. O odovzdani
a prevzati diela spidu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchddzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladad Dodavatel Objednavatelovi
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela.



10.

11.

Dodavatel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich subdodavatefoch, Gdaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizdcii
Diela. Tieto informacie uvadza Dodavatel v prilohe £. 3 tejto Zmluvy. Dodavatel je povinny
poZadovat od subdodavatefov poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Dodavatel
hodla zmenit subdodavatela podas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou ozmenu
subdodavatela poskytnut Objednévatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok &asti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluZby,

resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode sa tieto porusenia povazujd za podstatné

porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstlpit od zmluvy

- ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 1% z hodnoty plnenia za kaidé poruienie povinnosti
uvedenych v tomto bude (a to aj opakovane)

Objedndvatel sa zavdzuje, ie pocas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spofivajicu najma priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dielo bude realizované s finanénou podporou zo Stdtneho
rozpoctu, Strukturalnych fondov EU alebo inych fondov. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade
neposkytnutia finanéného prispevku na zhotovenie diela, resp. jeho asti neddjde k plneniu
predmetu zmluvy, t.j. zavidzok zhotovitela zhotovit dielo, resp. jeho Cast a zavdzok objedndvatefa
dielo prevziat a zaplati{ zari dohodnutu cenu nevznikd.

V ramci zaviizkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, vpripade ak este nedollo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly riadiaceho resp.
sprostredkaovatelského organu neumoZfiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditufoverovania sdvisiaceho s dodavatelskymi
tovarmi, sluibami apracami kedykolvek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, vramci ktorej bude dodané dielo financované , ato
opravnenymi osobami vzmysle Vieobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku a poskytnuat im potrebnd sucinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje, e na dobu realizacie zmluvy zamestna minimalne jednu nezamestnanu
osobu z prostredia MRK s dérazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK.

Forma zamestnania tychto osdb nie je urfend, t.j. moie sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as {na dobu uritu alebo neurditl) o dohodu o pracach vykonanych mimo pracovného

pomeru a pod.,

€lanok IV
Lehoty a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok v termine:

Ve,



Zacatie prac: diiom odovzdania a prevzatia staveniska

Doba realizacie: do 9 mesiacov od odovzdania staveniska

Miesto plnenia diela: Obec Sari§ské Jastrabie, Katastrilne uzemie: Sariiské
Jastrabie, parcela &. 736, Okres: Stara Luboviia, Kraj: Pre3ovsky

Zhotovitel je povinny prevziaf stavenisko od objednéavatela najneskdr do 5 kalendarnych dni po
nadobudnuti U€innosti tejto zmluvy, a to formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obhidvoma zmluvnymi stranami. Objednévatel odovzdd zhotovitelovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych orgénov a 1 sadu platnej projektovej dokumentacie
najneskdr do diia odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel odovzdé objednéavatefovi dva
rovnopisy rozpoctu diela.

Akakolvek zmena terminu $pecifikovaného v ods. 1 tohto Elanku zmluvy je podmienend vzajomnou
dohodou zmluvnych strén, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

€lanok v
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu $pecifikovanom v ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cendch v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996,
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentdacii acenovej ponuky zhotovitela vo forme poloZkovitého zadvazného Upiného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitefnu prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podfa tejto zmluvy uréena nasledovne:

Cena spolu: EUR

Zaklad ceny pre DPH 71 710,19 EUR

DPH 20% 14 342,04 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 86 052,23 EUR s DPH

{slovom: osemdesiat3esttisicpiitdesiatdva EUR a dvadsattri centov);
Ceny budi vy€islené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta
Objednavate! vyhlasuje, Ze je/nieje! platcom DPH.

V cene diela s zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, ddribu a vypratanie zariadenia
staveniska, vietky naklady spojené s vyty€enim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpe¢nostné opatrenia a vietky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitefovi vzniknd pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknd v priebehu
vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie avody, resp. inych na stavbe pouZitych
energii, nakiady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni, a to aj v pripade, ak sa
bude realizovat iba jedna z etap diela.

V kalkulacii ceny kaidej etapy diela s zahrnuté podlfa potreby aj naklady na odvoz sute vratane
poplatku za skladku, telefén, dofasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to
bude potrebné, naklady na straenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizdcie, kompletnd ¢innost, skisky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpeéenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule
a pod.



Clanck VI
Platobné podmienky

1. Na plnenie predmetu zmluvy objednavatel neposkytuje preddavok, zdlohu ani financnu
zidbezpeku.
2. Zhotovitel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy objedndvatefovi dodavatelsky uver.

3. Cena za zhotovenie diela bude fakturovana &iastoéne, na zaklade faktur, ktoré vystavi zhotovitel
podfa mnoistva zrealizovanych préc, po spineni podmienok uvedenych v nasledujicich bodoch
tohto ¢lanku.

4. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukazatefnym spoésobom. Vo faktire bude
objednavatefom odsuhlasena cena a mnoistvo vykonanych pric v zmysle zdvdzného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy. Faktura musi byt zostavena prehfadne
a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym vykazom
vymer podfa tejto zmluvy.

5. Sufastou faktury bude zdstupcom objednavatefa potvrdeny slpis vykonanych prac vo forme
poloZkovitého rozpo&tu s dodrfanym poradim poloZiek v zmysle zavdzného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené sipisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit ako podklad k uhrade faktur.

6. Faktura bude zhotovitefom vystavend do 7 dni odo dfia odsihlasenia supisu vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpoftu. Faktura je splatna do 60 dni od jej dorugenia objednéavatefovi na
adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

7. Faktdra musi spliiat vietky naleZitosti v zmysle zékona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktira nebude spifiat predpisané nalefitosti, je objedndvatel opravneny takto
chybne vystavenu fakturu zhotovitefovi vratif a zhotovitel je povinny takdto faktiru opravit
adorudit objednavatefovi opraveny faktiru. AZ do dorufenia riadne vystavenej faktury
objedndvatelovi lehota splatnosti faktary neplynie.  Faktira bude predloZend v piatich
rovnopisoch. Stpis vykonanych prac bude predloZeny aj elektronicky vo forméte Excel na CD/DVD.
Faktdra bude ocbsahovat tieto udaje:

- oznafenie ,faktara” a jej Cislo,

- identifikaéné udaje zhotovitefa a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),
- nazov predmetu zakazky a gislo zmluvy o NFP

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,

- oznafenie pefaZného Ustav a €islo uttu, na ktory sa ma plnit v silade so zmluvou,

- celkovd fakturovana sumu,

- naleiitosti pre ufely dane z pridanej hodnoty,

- oznadenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlagok petiatky a podpis opravnenej osoby.

8. Sucasfou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitefa):
zistovaci protokol, kryci list, rekapituldcia a supis vykonanych prac (doloZeny iv elektronickej
podobe vo forméte Excel na CD/DVD). Vietky sumy musia byt uvedené na dve desatinné miesta.

9. Cena diela bude objednavatelom uhradena bezhotovostne, bankovym prevodom na U(cet

zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

10. Zhotovitel berie na vedomie, fe projekt je spolufinancovany zo &trukturdlnych fondov EU a SR SR.

i,
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11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohod!i, Ze pohfadavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je moiné
postapit tretej osobe a ani nie je moZné zriadit zaloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodni inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odli3ne od dohodnutého rozsahu
prac, nebudi uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote méZu byt odstranené na jeho ndklady objednavatefom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatefovi néklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dria doruenia vyuftovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa potas realizicie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rieené v dodatku k zmluve. Préce naviac m6Zu
byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykonévat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajicich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlisi od ostatnych.

Clanok Vil
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo, resp. jeho ast v tase odovzdania objednavatelovi.
V pripade vyskytnutia vad diela ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitefa bezplatné
odstranenie vad diela v lehote 30 dni od ich aznamenia zhotovitefovi formou pisomnej reklamacie.

V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objedndvatel opravneny
zabezpecit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na niklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradif objednavatelovi do 14 dni odo dna
doruéenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednévatela
na nahradu $kody alebo na dotknutd zmluvn( pokutu voci zhotovitefovi. Zaruéna doba pre
opravené alebo vymenené Easti bude prediiena o ¢as, v ktorom bola vykonand reklamacia.

Zhotovite! sa zavizuje, fe prace vykona na vlastnu zodpovednost a vlastné riziko a Ze nevyvodi
fiadnu zodpovednost voti objednévatelovi v pripade akéhokofvek podkodenia zdravia alebo
v pripade vzniku urazu podas vykonu dohodnutych prac zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
€asti, na technologické €asti podfa zaruk stavenych vyrobcom technolodgii. Zaruéna doba zacina
plynit diom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Zaruéna doba neplynie vtedy, ked objednavatel nemohol dielo uZivat bez chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsocbené jeho nespravnym pouZivanim alebo jeho
poikodenim zo strany objednavatela.

Zhotovitel tie? nezodpoveda za vady spdsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatefom, ak zhotovitelf na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich

dodrzani trval.

Clanok Vil



10.

11.

12,

13.

14.

Vykonanie diela

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpelenstiev. Dielo realizuje zhotovitel
v stilade so sitaznymi podmienkami objednavatefa zadanymi v sitaZi na vyber zhotovitela diela,
ponuky zhotovitela, podfa vypracovanej projektovej dokumentdcie, podmienck tejto ramcovej
zmluvy, vsulade s poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, vsulade s platnymi technickymi
normami, plathymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi ako ispoiiarnymi
a bezpe&nostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dand lokalitu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a aby dielo vykonaval riadnym
spdsobom.

Zhotovitel je povinny po obdriani projektu bez zbyto€ného odkladu, najneskor pred zadatim prac
preverit, ¢i projekt nemd nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objedndvatefa.

Zhotovitel zné3a nebezpecéenstvo $kody na diele aZ do jeho riadneho odovzdania objednavatelovi.

Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo ikody na diele prechadza na objednédvatela ai riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitef v silade s pokynmi objednavatela.
Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu sicinnost.

Zhotovitel zodpoveda za koordindciu bezpeénosti prace a PO pocas realizacie diela zabezpeCovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpei spinenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody
a zabezpetit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Objednavatel nezodpoveda za
poikodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady osvetlenie staveniska. Néklady s tym spojené su sucastou
ceny diela dohodnutej v zmysle €lanku V ods. 2 tejto rédmcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit oznaenie vietkych oséb pohybujlcich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitefa na vlastné naklady.

Zhotovitel vytyci pred zahdjenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sutasne s prevzatim staveniska zabezpeti zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finanéné ndaklady s tym spojené si zahrnuté v cene diela. Ak v suvislosti so zacatim
prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podlfa predpisov

Ay
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dihéi ako dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel, naklady s tym
spojené su sucastou ceny diela.

Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, le3enia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobetdonové
kongtrukcie, murované konitrukcie, plechy vratane murdrskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace stvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalsie zariadenia a konstrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpeluje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zastupcu objednévatela. Naklady na vysdie uvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevédzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, s sucastou
ceny diela v zmysle &lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodriiavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a PO vietkych zamestnancoch pohybujicich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujicich na stavbe. V pripade, ak
objednéavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spésobom porusuju
pracovn( disciplinu, zésady bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, méZe odstipit od zmluvy bez toho, aby zhotovitefovi vznikol narok na nahradu
pripadnej $kody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V stlade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene adoplneni niektorych zadkonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v sUvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spafovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny separovat. Beiné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatefné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii.

Zhotovitel je povinny pri kaidom (niku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havirii informovat objednavatela awvzniknutd havériu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpeti na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon3trukcii,
montaineho materidlu, vietkych stavenych hmét a dieicov, materialov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sicastou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpedi na vlastné néaklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
avyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, uZitkovej vody ainych potrebnych
vyuZitelnych energii. Naklady na Ghradu vietkych spotrebovanych energii st sicastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebno-
montainy dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhladkou ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odo difa zacatia prac az do
odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.

Do dennika sa zapisuju vietky skutoZnosti rozhodné pre plnenie ramcovej zmluvy, najmé ddaje
o tasovom postupe prac, zdévodnenie odchylok vykandvanych prac od projektovej dokumentacie
a od harmonogramu prac, Udaje ddlefité na posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

posUdenie prac organmi Statnej spravy, zapisy o vykonanych skd3kach {napr. skuskach tvrdosti
beténu, tlakovych skagkach, skiskach tesnosti, vykurovacich skiskach a pod.), zapisy o dohodach
zhotovitefa s objednavatefom a projektantom, poZiadavky stavebného objednavatefa na
odstranenie chyb v priebehu vykonavania diela, skody na stavbe.

V priebehu pracovného €asu musi byt stavebno-montainy dennik na stavbe trvale pritomny.
Povinnost viest stavebno-montaZny dennik sa konéi splnenim diela v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy.

Denné zaznamy do stavebno-montéZneho dennika Eitatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zastupca zdsadne v ten den, ked' prace vykonali alebo ked' nastlali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimoZne moze tak urobit nasledujici def. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat vofné miesta. Okrem zastupcov zhotovitefa, objednavatela alebo projektanta
moiu do stavebného dennika vykonavat zaznamy v denniku stavebny dozor objednavatela a
povereni zastupcovia prisluSnych orgdnov 5tatnej spravy. Ak stavby vedlci nesdhiasi s vykonanym
zaznamom objedndvatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni
svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Ak je na stavbe stavebny
dozor objednavatela, je stavby veduci povinny predloZit mu denny zéznam najneskdr v nasledujuci
pracovny def a odovzdat mu prvy prepis. Ak stavebny dozor nesthlasi s obsahom zapisu, zapide to
do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.

Objednavatel sa v spoluprdci so stavebnym dozorom stavby zavdzuje zodpovedat zhotovitefovi
vietky jeho technické pripomienky v éase zhotovenia diela najneskdr do 5 dni od ich pisomného
dorucenia zhotovitefom a vietky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovenia diela najneskdr do 7 dni
od ich pisomného doruéenia zhotovitelom. V pripade sporu, ¢i sa jedna o technicku alebo ostatnd
pripomienku sa predpoklada, ze ide o ostatnt pripomienku,

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatku k zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 48 hod. vopred nahldsenim poverenému zastupcovi
objednévatela a zipisom v stavebnom denniku a dolofit k zabudovanym materidlom pozadované
skusky a atesty. Ak sa objednavatel dostavi a nevykona kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel
pokradovat v pracach. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokradovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie tychto préc,
je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela, iba ak sa pri dodatolnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, tieto budu na naklady zhotovitefa. Zhotovitel bude
predkladat objednavatefovi atesty a certifikaty akosti a materidlov a vyrobkov podfa zékona £.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobu a o posudzovani zhody v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vietky materialy pouZité na zhotovenie diela budd nové,
prvej akosti a bud( zodpovedat vietkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch
platnych v EV.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat vstavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k casti na vietkych skiikach. Ak sa objedndvatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na skiganie bez jeho Ucasti. Zhotovitel uhrddza naklady pripadného
netuspeiného vyskudania a naklady dalSej pripravy na vyskasanie, ak skd3anie nebolo Uspeiné
z dévodov na strane zhotovitela.

Objednévatel je opravneny organizovat na stavenisku kontrolné dni, z dévodu sledovania postupu
vystavby, na ktorych ma zhotovitel povinnost zd€astnit sa. O ich priebehu bude spisany zapis
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31.

32.

33.

34.

35.

podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Vzdjomne odslhlasené a prijaté opatrenia
z kontrolnych dni sa stani pokynom pre zhotovitela na vykonanie prdc, pokial nemenia predmet
zmluvy.

Podmienkou prevzatia kaidej etapy diela objedndvatelom je uspe3né vykonanie a zdokladovanie
potrebnych skudok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou, revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto ramcovej zmluvy a vydanie kolaudaného
rozhodnutia. Doklady o tychto skuskach a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia podmiefuji
prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavizuje pred terminom prevzatia kaZdej etapy diela objednéavatelom uviest vietky
zariadenia spojené s prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kazdu skusku bude stanoveny samaostatny
2épis, ktory bude siZastou zdpisu o prevzati diela . Zhotovitel sa zavézuje odovzdat spolu s dielom
aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podrla skutocného
stavu vykonanych prac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy
a ostatnd dokumentaciu. Finanéné néklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su
sucastou diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi 10 pracovnych dni pred tym, ako bude
kaida etapa diela pripravena na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpedit na preberacom konani
uéast tych svojich subdodavatefom jednotlivych objektov, Casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych
uEast je nevyhnutnd pre riadne prevzatie diela. Prizvani zéstupcovia zhotovitela s subdodavatelov
su povinni zagastnit sa na preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov v rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentédciou. Podmienkou prevzatia diela objedndvatefom je
Gspeiné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumentdciou revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy
a vydanie kolaudacného rozhodnutia. Doklady o tychto skiskach a pravoplatné kolaudalné
rozhodnutia podmienuja prevzatie diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou alebo vieobecne zdvdaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel dostane do omeékania s dokoncenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je

predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavdzuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyike 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla &lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za
kaidy, aj zacaty deri omegkania aZ do diia riadneho dokoncenia a splnenia diela v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

. V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyike 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla &lanku V ods. 2 zmluvy za kaidy def aZ
do diia odstranenia vady diela pri vade braniacej uZivani diela ako celku.

. V pripade, ak vzniknt okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho Easti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvni
pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla €lanku V ods. 2 zmluvy za kaidy def aZ
do dia odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani ¢asti diela.
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. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni od
jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokit méie nastaf aZ po ich posideni,

5. Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia

stavby a ostatn( sprievodni dokumentaciu v zmysle ¢lanku VIl tejto zmluvy do kolaudaéného

konania, najneskor viak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavateflom, zavdzuje sa

zaplatit zmluvni pokutu vo vyike 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kaidy den omeskania

s odovzdanim tejto dokumentécie.

6. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavézuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podfa élanku V ods. 2 tejto zmluvy za kaZdy de
omedkania.

7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, zavidzuje sa zaplatit zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela pod(a ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost $pecifikovan( v ¢lanku 11 ods. 9 tejto zmluvy je
povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2
tejto zmluvy.

8, Zmluvné pokuty musia byt vytctované pisomne, inak st neplatné.

10. Zmluvnd pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na aéet
objednavatela, resp. zhotovitela.

11. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

12, Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatefa na nahradu Skody
spdsobenej omeskanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov podfa projektovej dokumentacie a prdvo na néhradu
gkody spdsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

13. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyika boli dohodnuté slobodne a vaine, pri dodrani zasady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymiv obchodnom odvetvi podfa predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmiuvnou pokutou je primerany azodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
stranam nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

€lanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodriiavat vieobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi apokynmi objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgdnov itatnej spravy. Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze o stave rozpracovanosti diela
bude objedndvatela priebeine informovat.

2. Zhotovitel éestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat stavebné prace v rozsahu, v akom si to
tato zmluva vyzaduje.

3. Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrogenie terminov dohodnutych vzmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
nedelitefnu sutast zmluvy o viac ako 10 dni,

b) prekrofenie terminu riadneho dokonéenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla prisiuinych
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d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreuka?e objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizdciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

g) ak bude potas realizdcie diela zaéaté voéi zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti faktdr neuhradi svoje zavézky svojim subdodavatefom.

V pripade spinenia podmienok podstatného poruienia zmluvy zhotovitefom, mé objednavatel
pravo od zmluvy odstapit. V pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od porugenia zmluvy. U€inky odstupenia od
zmluvy nastavaji v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak ddjde k zaniku zavizku z dévodov, za ktoré zodpovedd zhotovitel, objednavatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelfovi alebo v pripade
podaného ndvrhu na wvyhldsenie konkurzu zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto
skutogénostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroven je povinny
pisomne upovedomit objednédvatela ozmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objednéavatelovi za vzniknutd Skodu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predloZenie dokladov v ramci
realizécie diela, o ktorych tato zmluvy nepojednava, je zhotovitel povinny na poZiadanie takéto
doklady predloZit objednavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatef neplni zmluvné zavazky atym
zhotovitefovi znemoiriuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vietky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku diiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by bol voti nemu na prisluinom side
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ak bude pocas trvania zmluvy zistené, Ze Eestné
vyhlasenie sa nezhoduje so skutoénostou, tato zmluva bude od pociatku neplatna a objednavatel
je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej
ceny diela podla Elanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Clanok XI
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou aleho za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo sposobené okolnostami vyluujicimi
zodpovednost (dalej len ,vy$sia moc”).

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySsiu moc povaZuju mimoriadne okolnosti braniace dofasne alebo
trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Za vyiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povaZuju vojna, vojnovy stav, nepriatefské akcie, invazia,
g¢iny cudzich nepriatefov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pu€, nasilné prevzatie moci,
obé¢ianska vojna, radidcia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné viastnosti akychkolvek jadrovych vybuinych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi
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vzdusnymi objektmi, vytrinosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdoddavatefov, Géinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

4. Za vy&iu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najméd hospodarskych
pomerov povinne] strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podfa tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavdznych pravnych
predpisov, zmena meny §tatu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial mdZe dosledky svojej
zodpovednosti zmiuvne previest na tretiu oscbu.

Cléanok XN
Spoloéné a zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia objednavatefom v silade s ust. § 47a Obcianskeho
zékonnika, po splneni odkladacej podmienky, ktorou bude schvélenie zékazky v rémci kontroly
prisluiného VO riadiacim organom, tj. dorufenie spravy zkontroly prisluiného VO
Objednavatelovi.

2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovévat original tejto zmluvy o dielo, vratane pripadnych
dodatkov, vietky origindly Gftovnych dokladov aorigindly daldich dokumentov suvisiacich
s realiziciou verejnej zakazky k realizécii kontrol, a to po dobu dani pravnymi predpismi SR a k ich
archivicii (zakon o Gétovnictve azakon o DPH). Vybrany uchadzal zabezpeéi archivaciu
dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 5 rokov odo diia ukoncenia
realizacie diela. V zmluvach uzatvaranych s pripadnymi subdodédvatefmi zhotovitel zaviaZe touto
povinnostou aj pripadnych subdodavatelov verejnej zakazky. Zhotovite[ je dalej povinny uchovavat
uttovné zaznamy vztahujuce sa k predmetu pinenia verejne]j zakazky. Zhotovitel je dalej povinny
uchovévat G¢tovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu pinenia verejnej zakazky tiez v elektronickej
podobe. Zhotovitel je povinny vsulade so zdkonom & 502/2001 Z.z. o finaninej kontrole
avndtornom audite a ozmene adoplneni niektorych zakonov, nariadenim Komisie (ES) €.
1828/2006, ktorym sa ustanovuju realizaéné pravidld k nariadeniu Rady (ES) £ 1083/2006
avstlade sdalsimi pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly vietkych dokladov
vztahujtcich sa k realizacii predmetu plnenia verejnej zakazky, poskytnit osobdm opravnenym
k vykonu kontroly projektu, z ktorého je zékazka financovana vietky doklady suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia verejnej zékazky, umoZnit priebeZné overovanie vietkym osobam opravnenym
vykonat kontrolu. Tymito opravnenymi osobami su objednavatel anim poverené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zakazka financovand a nim poverené-osoby a Gzemné
finanéné organy. Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu
plnenia verejnej zakazky pinili tieZ jeho pripadni subdodavatelia. V zmysle § 2e) zakona €. 502/2001
Z. 2. o finanénej kontrole a vniitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov je vybrany
zhotovitel osobou povinnou spolupdsobit pri vykone finanéne] kontroly. Zhotovitel zaisti podla
grafického manualu dostatoénu publicitu a bude informovat verejnost vhodnym spésobom o tom,
7e projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

3. Tiato zmluvu je moiné menit a dopifiaf len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a otislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v silade so
zakonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

4. Vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s fiou budu zmluvné strany
riesit predovietkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany maju zdujem riedit vietky svoje spory
prednostne mimosddne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v sivislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zruenie zmluvy a pravnych ukonov stran sa bud( prejedavat a rozhodovat
vyluéne vieobecnymi sidmi SR.
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5. Prévne vzfahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prisluinych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a sdvisiacich platnych pravnych predpisov.
6. Neoddelitefnu siéast tejto Zmluvy tvoria prilohy
- Priloha £. 1 —detailna Specifikacia
- Priloha £. 2 = oceneny Vykaz - Vymer
- Priloha €. 3 - informacie o subdodavateloch
- Priloha . 4 - Easovy plan vystavby

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktord prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej Casti nema pripomienky, vietkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentacia je mu jasnd a zrozumitelna a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby holo funkéné,
bezpeéné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku objedndvatela na
realizdciu diela, vsetky nejasnosti projektove] dokumentacie snim prekonzultoval pred
vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaZe a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo
v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine aza dohodnuti cenu v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy tak, aby toto bolo funkiné, bezpeiné, prevadzky schopné aspliialo poZiadavky
objednavatela a vietky platné pravne predpisy SR a EU.

8. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrii Styri rovnopisy
objedndvatel a dva rovnopisy zhotovitel.

9. Zmluvné strany vyhlasuji, e zmiuva vratane platnych priloh je zrozumitelna a Ze ju uzavreli
slobodne, vaine a bez omylu, nebola uzavreta v tiesni za ndapadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisujt.

17204 20/

V Presove, difa .2.0....0.017% V Predove, diia ..... .00
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